

Anexa 2 - graficul indicativ al activităților de informare și publicitate-pentru proiectele PHARE

Nr. crt.	Tipul activității de comunicare	Denumirea proiectului	Data estimată	Organizatori	Actiunea de informare și publicitate
SEMNARE CONTRACTE PHARE					
1.	Semnare contract	PHARE 2005/017-553.03.11.02 „Armonizarea legislatiei si intarirea capacitatii institucionale a Registrului Auto Roman” Lot 1,2	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
2.	Semnare contract	RO2005/017-690.01.02 „Asistență pentru dezvoltarea unei strategii de prevenire a pagubelor produse de inundații în sectorul de transport”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
3.	Semnare contract	RO2005/IB/TR-01 TL „Twinning Light pentru imbunătățirea capacității de reacție a pompierilor români pentru a deveni unitate de prim răspuns în cazul accidentelor, inclusiv al accidentelor care implica bunuri periculoase”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
4.	Semnare contract	RO2005/017-553.03.11.04 „Asistență tehnică pentru achiziție de echipamente de gravare laser pentru permise de conducere”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

5.	Semnare contract	RO2005/017-553.04.03 – Lot 1 „Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri și tuneluri de cale ferată”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
6.	Semnare contract	PHARE CES 2005/017-553.04.03 – Lot 2 „Asistență tehnică pentru revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuție, a documentației de atribuire pentru reabilitarea secțiunii București – Adunații Copăceni și construirea variantei ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai și Carei”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
7.	Promovarea proiectului	RO2005/017-553.03.11.02 “Armonizarea legislației și întărirea capacității instituționale a Registrului Auto Român” Lot 1	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP	Avizare autocolante
8.	Promovarea proiectului	RO2005/017-553.03.11.03 “Sistem pentru colectarea și procesarea datelor topohidrografice și pentru producerea hărților de navigare electronică (HNE) în format ECDIS”-Lot “Pachet de software pentru realizarea, întreținerea și actualizarea hărții electronice”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP	Avizare coperta CD
9.	Promovarea proiectului	RO2005/017-553.03.11.03 “Sistem pentru colectarea și procesarea datelor topohidrografice și pentru producerea hărților de navigare electronică (HNE) în format ECDIS”-Lot “Imagini satelitare”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP	Avizare coperta CD

10	Semnare contract	RO2005/IB/TR-02TL „Twinning light întărirea capacității instituționale a Direcției Permise de Conducere și Inmatriculări Vehicule”	februarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
11	Semnare contract	PHARE CES 2005/017-553.04.03 „Program de instruire pentru Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor”	februarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
12	Promovarea proiectului	RO2005/017-553.03.11.02 “Armonizarea legislatiei si intarirea capacitatii instituționale a Registrului Auto Roman” Lot 2	februarie 2008	MT-DGRFE OPCP	Avizare autocolante
13	Promovarea proiectului	RO2005/017-553.03.11.04 „Asistență tehnică pentru achiziție de echipamente de gravare laser pentru permise de conducere””	martie 2008	MT-DGRFE OPCP	Avizare autocolante
14	Promovarea proiectului	RO2005/IB/TR-01 TL „Twinning Light pentru imbunătățirea capacității de reacție a pompierilor români pentru a deveni unitate de prim răspuns în cazul accidentelor, inclusiv al accidentelor care implica bunuri periculoase”	14-17 aprilie 2008	Inspectoratul General de Situatii de Urgenta	Campanie media de conștientizare

15	Semnare contract	PHARE CES 2006 „Program de instruire pentru întărirea capacității administrative din sectorul transporturi pentru un management eficient al Fondurilor Structurale și de Coeziune”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
16	Semnare contract	PHARE CES 2006 “Asistenta Tehnica pentru pregatirea unor studii de fezabilitate si a dosarelor de licitatie pentru reabilitarea unui numar de 16 gari”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
17	Semnare contract	PHARE CES 2006 „Asistenta Tehnica pentru pregatirea unui proiect de achizitie a materialului rulant pentru CFR Calatori”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
18	Semnare contract	PHARE CES 2006 „Asistență tehnică pentru îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
19	Semnare contract	Phare RO2006 „Asistenta pentru implementarea unui nou sistem de reglementari rutiere in conformitate cu directivele europene (lucrari)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
20	Semnare contract	Phare RO2006 „Asistenta pentru implementarea unui nou sistem de reglementari rutiere in conformitate cu directivele europene (supervizare lucrari)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
21	Semnare contract	Phare RO2006 „Dezvoltarea unui sistem eficient si modern de management al accidentelor rutiere in Bucuresti.” Contract 1: Lucrari si achizitie Contract 2: Asistenta tehnica si supervizare	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

22	Semnare contract	Phare RO2006 „Imbunatatirea capacitatii de programare si a calitatii lucrarilor de constructii si reabilitari de poduri (achizitie)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
23	Semnare contract	Phare RO2006 „Stabilirea unui sistem de referinta pentru masuratori hidrografice pe Dunare in vederea mentinerii unei adancimi minime de navigare (lucrari)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
24	Semnare contract	Phare RO2006 „Imbunatatirea acuratetei de localizare a vaselor si a controlului de urgenta pentru regiunea Marii Negre, porturilor maritime romanesti si a Canalului Dunare-Marea Neagra (achizitie)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
25	Semnare contract	Phare RO2006 „Imbunatatirea sigurantei maritime prin dezvoltarea sistemului AIS (achizitia Sistemului Automat de Identificare a navelor) pentru tarmul Marii Negre si instruirea personalului operational (achizitie)”.	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
26	Semnare contract	Phare RO2006 „Implementarea operatiunilor care respecta normele de mediu la CFR Calatori, la Unitatea de Intretinere a Materialului Rulant si crearea unui centru modern de depozitare, alimentare si stocare a carburantilor (lucrari)”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa – MT	Comunicat de presa
27	Semnare contract	Phare RO2006 „Imbunatatirea capacitatii administrative a MT in domeniul comunicatiilor de date IT pentru infrastructura si managementul documentelor”. Componenta 1: Infrastructura Retelei de Calculatoare Componenta 2: Sistemul de Management al Documentelor	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

28	Semnare contract	Phare RO2006 „Asistenta tehnica pentru pregatirea, lansarea si implementarea unui proiect pilot in parteneriat public privat pentru autostrada Ploiesti - Buzau – Focsani”	decembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
FINALIZARE CONTRACTE PHARE					
1.	Finalizare contract	RO2004/016-772.03.14.09.04 „Dezvoltarea unui plan strategic operațional pentru CFR Călători pentru creșterea competitivității de piață a CFR Călători în România”	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
2.	Finalizare contract	RO2004/016-772.04.03.01.04.02 „Program de instruire pentru întărirea capacității administrative în sectorul de transport pentru managementul eficient al Fondurilor Structurale și de Coeziune”.	ianuarie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
3.	Finalizare contract	RO2004/016-772.03.14.07 “Imbunătățirea transportului public urban în București și alte două orașe prin actualizarea planului general de transport pentru București prin întreprinderea unor studii de transport pentru Sibiu și Ploiești urmată de identificarea priorității proiectelor”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
4.	Finalizare contract	RO2005/017-553.03.11.04 „Asistență tehnică pentru achiziție de echipamente de gravare laser pentru permise de conducere”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

5.	Finalizare contract	RO2004/017-553.03.14.06.01 “Asistență tehnică pentru îmbunătățirea normelor de construcție și întreținere și îmbunătățirea proiectării și calității lucrărilor”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
7.	Finalizare contract	RO2004/016-772.03.14.08.01 “Asistența tehnică pentru elaborarea unui studiu privind acceptarea taxelor de autostrada”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
8.	Finalizare contract	RO2004/016-772.03.14.09.03 “Asistența tehnică pentru calculul tarifului de acces la infrastructura” + „Achiziție pentru TUI”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
9.	Finalizare contract	PHARE2004/016-772.03.14.06.02 „Achiziție de echipamente de laboratoare mobile pentru îmbunătățirea normelor de construcție și întreținere și îmbunătățirea proiectării și calității lucrărilor” lot 1, lot 2+4	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
10.	Finalizare contract	PHARE2004 “Twinning pentru continuarea armonizării legislației privind siguranța rutieră și întărirea instituțiilor relevante în vederea îndeplinirii cerințelor UE”	martie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
11.	Finalizare contract	PHARE RO2004/016-772.03.14.02.01 “Asistență tehnică pentru măsuri de siguranță rutieră pe DN1 și București”	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
12.	Finalizare contract	PHARE RO2004 “Asistență tehnică pentru aplicație financiară pentru companiile de cale ferată”	2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

13.	Finalizare contract	PHARE RO2004 “Asistență Tehnică pentru mersul trenurilor pentru călători”	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
14.	Finalizare contract	PHARE RO2004 “Asistență tehnică pentru măsuri de siguranță a traficului pe drumurile naționale”	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
15.	Finalizare contract	PHARE RO2004 „Îmbunătățirea siguranței rutiere prin combaterea abuzului de droguri la volan și îmbunătățirea calității investigațiilor la locul accidentului”	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
16.	Finalizare contract	PHARE RO2004 “Asistență tehnică pentru reabilitarea de gări”	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
17.	Finalizare contract	RO2005/017-553.03.11.03 “Sistem pentru colectarea și procesarea datelor topohidrografice și pentru producerea hartilor de navigare electronica (HNE) în format ECDIS”-Lot 2, 7	aprilie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
18.	Finalizare contract	RO2005/017-553.03.11.02 “Armonizarea legislației și întărirea capacității instituționale a Registrului Auto Român” Lot 1,2	mai 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
19.	Finalizare contract	RO2005/IB/TR-03TL “Twinning light pentru armonizarea legislației și întărirea capacității instituționale a Registrului Auto Român” – Anglia-Franta	mai 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

20.	Finalizare contract	PHARE CES 2005/017-553.04.03 nr. SEAP 34746/04.10.2007 „Program de instruire pentru Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor”	mai 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
21.	Finalizare contract	PHARE CES 2005/017-553.04.03 nr. SEAP 35598/11.10.2007 „Achiziție de echipamente IT pentru operarea sistemului SMIS în cadrul Ministerului Transporturilor”	mai 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
22.	Finalizare contract	RO2005/IB/TR-02TL „Twinning light întărirea capacității instituționale a Direcției Permise de Conducere și Inmatriculări Vehicule”	mai 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
23.	Finalizare contract	RO2005/IB/TR-01TL „Twinning Light pentru îmbunătățirea capacității de reacție a pompierilor români pentru a deveni unitate de prim răspuns în cazul accidentelor, inclusiv al accidentelor care implica bunuri periculoase”	august 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
24.	Finalizare contract	RO2005/017-553.04.03 – Lot 1 „Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri și tuneluri de cale ferată”	noiembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
25.	Finalizare contract	RO2005/017-553.04.03 – Lot 2 „Asistență tehnică pentru revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuție, a documentației de atribuire pentru reabilitarea secțiunii București – Adunații Copăceni și construirea variantei ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai și Carei”	noiembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa

26.	Finalizare contract	RO2005/017-690.01.02 „Asistență pentru dezvoltarea unei strategii de prevenire a pagubelor produse de inundații în sectorul de transport”	noiembrie 2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa
27.	Finalizare contract	PHARE RO2005 „Asistență tehnică pentru achiziție de echipamente de gravare laser pentru permise de conducere””	2008	MT-DGRFE OPCP Biroul de Presa - MT	Comunicat de presa