



GUVERNUL ROMÂNIEI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
AUTORITATEA DE MANAGEMENT  
pentru POS TRANSPORT**



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

**DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE  
DIRECȚIA PROGRAMARE**

**INSTRUCȚIUNEA NR.4  
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE**

Pentru completarea calendarului de implementare în cadrul cererii de finanțare se va folosi următorul model:

- Pentru proiectele de lucrări:

	<b>Denumire activitate<sup>1</sup></b>	<b>Data de început (zz/ll/aaaa)</b>	<b>Data de sfârșit (zz/ll/aaaa)</b>	<b>Durata (luni)</b>
<b>1</b>	<b>Studiul de Fezabilitate, din care:</b>			
1.1	Studii tehnice			
1.2	ACB			
1.3	EIA			
1.4	Aprobarea Studiului de Fezabilitate*			
<b>2</b>	<b>Proiectul Tehnic<sup>2</sup></b>			
<b>3</b>	<b>Achiziția de teren</b>			
<b>4</b>	<b>Procedura de licitație publică, din care:</b>			
4.1	Procedura de achiziție a serviciilor de supervizare			
4.2	Procedura de achiziție a lucrărilor			
<b>5</b>	<b>Implementare proiect, din care:</b>			
5.1	Supervizarea lucrărilor			
5.2	Execuția lucrărilor			
5.3	Perioada de garanție			
<b>6</b>	<b>Perioada de exploatare</b>			
	<b>Durata totală a proiectului<sup>3</sup></b>			
	<b>Durata proiectului în cadrul cererii de finanțare<sup>4</sup></b>			

\*- CTE Beneficiar

<sup>1</sup> Activitățile vor fi privite în ansamblul lor, neacceptându-se date pentru etape intermediare (de ex: la achiziția de teren, data finală este data obținerii efective a terenului)

<sup>2</sup> Se va completa și în cadrul proiectelor de tip Proiectare – Construcție, cu perioada estimată pentru elaborarea Proiectului tehnic

<sup>3</sup> În scopul identificării duratei totale ale proiectului pentru care se solicită finanțare se vor marca cu fundal gri activitățile ce se vor demara și finaliza după depunerea cererii de finanțare.

<sup>4</sup> Data de început se va raporta la perioada de implementare a proiectului (rd. 5), cu excepția proiectelor Proiectare - Construcție (Design - Build cf. FIDIC) care se va raporta la rândurile 2 și 5.



GUVERNUL ROMÂNIEI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
AUTORITATEA DE MANAGEMENT  
pentru POS TRANSPORT**



- Pentru proiectele de asistență tehnică :

	<b>Denumire activitate<sup>5</sup></b>	<b>Data de început (zz/ll/aaaa)</b>	<b>Data de sfârșit (zz/ll/aaaa)</b>	<b>Durata (luni)</b>
<b>1</b>	<b>Studiul de Fezabilitate, din care:</b>			
1.1	Studii tehnice			
1.2	ACB			
1.3	EIA			
1.4	Aprobarea Studiului de Fezabilitate*			
<b>2</b>	<b>Proiectul Tehnic</b>			
<b>3</b>	<b>Detalii de execuție</b>			
<b>4</b>	<b>Achiziția de teren</b>			
	<b>Durata totală a proiectului<sup>6</sup></b>			
	<b>Durata proiectului în cadrul cererii de finanțare</b>			

\*- CTE Beneficiar

<sup>5</sup> Activitățile vor fi privite în ansamblul lor, neacceptându-se date pentru etape intermediare (de ex: la achiziția de teren, data finală este data obținerii efective a terenului)

<sup>6</sup> În scopul identificării duratei totale ale proiectului pentru care se solicită finanțare se vor marca cu fundal gri activitățile ce se vor demara și finaliza după depunerea cererii de finanțare.